

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev Oktober - 2019

Hej

Veckorna går och hösten är här med kallare om mörkare mornar. Vårt arbete med garaget tickar på enligt vår plan och planering.

NCC Infra kommer fortsätta sina arbeten med att återställa efter fjärrvärmeschakt på Skogsslingan. Asfalteringen är nu klar och finplanering pågår

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under vecka 42

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.42

- #2 - Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"
- #3 – Formning armering, gjutning av platta, balkar och väggar
- #4 – Återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt finplanering

V.43

- #2 - Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"
- #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament
- #1 – Montering av Bjälklag Garage
- #4 – Återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt finplanering

V.44

- #2 - Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"
- #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament
- #1 – Montering av Bjälklag Garage + gjutning

V.45

- #2 - Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"
- #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament
- #1 – Gjutning av Bjälklag Garage

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev Oktober - 2019

